Estimativa VS Realizado

BUSINESS
corporate financial

Clientes

Projetos

- - Projeto ...

Status

Todos

Datas

01/06/2025 — 01/12/2026

Em Desenvolvimento

Horas Vendidas	Estimado	Realizado	Saldo
201h	320h 30m	76h 30m	244h 00m









Detalhamento Projetos

key	Tarefa	Tipo	Início	Prazo	Estimado	Realizado	Saldo
	Fase 2 - Portal de convocações	Plano De Entrega	13/04/2026	01/05/2026	0,0h	0,0h	0,0h
	Fase 3	Plano De Entrega	04/05/2026	15/05/2026	0,0h	0,0h	0,0h
	Fase 1	Plano De Entrega	23/03/2026	10/04/2026	0,0h	0,0h	0,0h
	Gestão do Projeto	Plano De Entrega	09/02/2026	18/06/2026	0,0h	0,0h	0,0h
	Minhas Preferências	Epic	17/04/2026	20/04/2026	0,0h	0,0h	0,0h
	Convocações	Epic	21/04/2026	24/04/2026	0,0h	0,0h	0,0h
PM-3738	Integração com ERP Senior	Epic	15/04/2026	16/04/2026	0,0h	0,0h	0,0h
Tempo					**320,5h**	**76,5h**	**244,0h**